

INTERESSADO: Município de Conceição do Pará

OBRA: Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIPTIVO	PREÇO			DIAS DE EXECUÇÃO												TOTAL	
		SEM BDI	BDI 27,86%	COM BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR		
					QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR						
1.0	Rua Guilherme Capanema e Rua Julio Mitre - Centro			R\$21.215,09			R\$6.047,74			R\$6.047,74			R\$9.039,70			R\$21.215,09		
.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 62,50	R\$ 17,41	R\$ 79,91	100%		R\$ 79,91			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 79,91		
.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 7.070,00	R\$ 1.969,70	R\$ 9.039,70			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 9.039,70			R\$ 9.039,70		
.3	Materiais necessários para execução da obra	R\$ 9.459,94	R\$ 2.635,54	R\$ 12.095,48			R\$ 0,00	50%	R\$ 6.047,74	50%	R\$ 6.047,74		R\$ 0,00	100%	R\$ 12.095,48			
2.0	Rua Santa Rita e Rua Maria America - Santana da Prata			R\$103.482,32			R\$35.817,80			R\$35.817,80			R\$31.638,96			R\$103.482,32		
.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 162,50	R\$ 45,27	R\$ 207,77	100%		R\$ 207,77			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 207,77		
.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 24.745,00	R\$ 6.893,96	R\$ 31.638,96			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 31.638,96			R\$ 31.638,96		
.3	Materiais necessários para execução da obra	R\$ 56.026,59	R\$ 15.609,01	R\$ 71.635,59			R\$ 0,00	50%	R\$ 35.817,80	50%	R\$ 35.817,80		R\$ 0,00	100%	R\$ 71.635,59			
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>						<b>R\$124.697,42</b>			<b>R\$41.865,54</b>			<b>R\$41.865,54</b>			<b>R\$40.678,66</b>	<b>R\$124.697,42</b>		

ANEXO III



0