

## PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ-MG	PLANILHA MODELO:	BDI: 24,00%
CONTRATADA:	CONSÓRCIO MINAS PROJETOS	NÃO DESONERADA	REV_01
PROJETO:	PONTE RIO SÃO JOÃO	PRAZO DA OBRA:	16/11/2022
BASES:	SINAPI MG 09/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2022 / SETOP CENTRAL 06/2022 / SUDECAP 08/2022	6 Meses	

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
<b>1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>TOTAL DO ITEM - 1</b>	<b>R\$ 30.846,24</b>	<b>0,58%</b>
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1.1	R\$ 30.846,24	0,58%
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>TOTAL DO ITEM - 2</b>	<b>R\$ 392.694,30</b>	<b>7,34%</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 2.1	R\$ 392.694,30	7,34%
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>TOTAL DO ITEM - 3</b>	<b>R\$ 96.182,89</b>	<b>1,80%</b>
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 3.1	R\$ 1.549,05	0,03%
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	TOTAL DO ITEM - 3.2	R\$ 32.880,76	0,61%
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	TOTAL DO ITEM - 3.3	R\$ 51.157,18	0,96%
3.4	TAPUMES E SINALIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 3.4	R\$ 10.595,90	0,20%
<b>4</b>	<b>PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO</b>	<b>TOTAL DO ITEM - 4</b>	<b>R\$ 4.829.287,71</b>	<b>90,28%</b>
4.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	TOTAL DO ITEM - 4.1	R\$ 139.373,75	2,61%
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 4.2	R\$ 260.971,19	4,88%
4.3	INFRAESTRUTURA	TOTAL DO ITEM - 4.3	R\$ 809.863,48	15,14%
4.4	CONTENÇÃO EM TERRA ARMADA	TOTAL DO ITEM - 4.4	R\$ 96.130,20	1,80%
4.5	MESOESTRUTURA	TOTAL DO ITEM - 4.5	R\$ 259.312,05	4,85%
4.6	CORTINAS E LAJES DE TRANSIÇÃO	TOTAL DO ITEM - 4.6	R\$ 60.218,56	1,13%
4.7	SUPERESTRUTURA	TOTAL DO ITEM - 4.7	R\$ 2.876.761,47	53,78%
4.8	ACABAMENTOS	TOTAL DO ITEM - 4.8	R\$ 129.981,62	2,43%
4.9	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM - 4.9	R\$ 193.480,03	3,62%
4.10	LIMPEZA FINAL	TOTAL DO ITEM - 4.10	R\$ 3.195,36	0,06%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>			<b>R\$5.349.011,14</b>	<b>100,00%</b>

JULIANA GONÇALVES  
OLIVEIRA  
CREA MG - 239787/D