ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CONCEIÇÃO DO PARÁ | VALOR DO CONVÊNIO: | DATA: 23/08/2018

OBRA: EXECUÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA | LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA | PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA	Físico %	44,81%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	14.212,01	11.369,61	2.842,40				
2		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA	Físico %	36,17%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	11.473,34	9.178,67	2.294,67				
3		LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA	Físico %	5,93%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	1.879,80	1.503,84	375,96				
4		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA	Físico %	7,29%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	2.310,99	1.848,79	462,20				
5		CORTE E DOBRA DE AÇO CA50/60, UTILIZADO EM LAJE	Físico %	5,81%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	1.842,56	1.848,79	462,20				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**81,18%**	**20,30%**				
			Financeiro	**R$ 31.718,70**	**R$ 25.749,70**	**R$ 6.437,43**				

LUIZ GUSTAVO LEITE DE FREITAS
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

77.758/D
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

Procópio Celso de Freitas
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO PARÁ-MG

Observações:

ANEXO V