PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO PARÁ/MG							**DATA: 26/04/2018**		
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BOM JESUS DO OESTE		**LOCAL: BOM JESUS DO OESTE, CONCEIÇÃO DO PARÁ/ MG**					**PRAZO DA OBRA: 02 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,78%	100,00%					
		Financeiro	1.397,05	1.397,05					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	10,15%	100,00%					
		Financeiro	18.236,58	18.236,58					
3	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,40%	100,00%					
		Financeiro	2.520,14	2.520,14					
4	FUNDAÇÃO	Físico %	11,88%	100,00%					
		Financeiro	21.352,08	21.352,08					
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	71,00%	20,00%	80,00%				
		Financeiro	127.603,92	25.520,78	102.083,14				
6	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	4,79%		100,00%				
		Financeiro	8.615,80		8.615,80				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**38,41%**	**61,59%**				
		Financeiro	**179.725,57**	**69.026,63**	**110.698,94**				

Conceição do Pará, 09 de julho de 2019

Procópio Celso de Freitas
Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG

Bárbara Viana de Freitas
Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D