

Município de Conceição do Pará

odificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

1a Físico-Financeiro

DESCRITIVO	PREÇO		DIAS DE EXECUÇÃO											
	SEM BDI	BDI 27,86%	COM BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL		
				QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
Rua Guilherme Capanema e Rua Julio Mitre - Centro			R\$21.215,09											
Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 62,50	R\$ 17,41	R\$ 79,91	100%	R\$ 79,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	R\$ 79,91	
Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 7.070,00	R\$ 1.969,70	R\$ 9.039,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.039,70	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.039,70	
Materiais necessários para execução da obra	R\$ 9.459,94	R\$ 2.635,54	R\$ 12.095,48		R\$ 0,00	R\$ 6.047,74	50%	R\$ 6.047,74	50%	R\$ 6.047,74	R\$ 0,00	100%	R\$ 12.095,48	
Rua Santa Rita e Rua Maria America - Santiana da Prata			R\$103.482,32											
Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 162,50	R\$ 45,27	R\$ 207,77	100%	R\$ 207,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	R\$ 207,77	
Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 24.745,00	R\$ 6.893,96	R\$ 31.638,96		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.638,96	R\$ 0,00	100%	R\$ 31.638,96	
Materiais necessários para execução da obra	R\$ 56.026,59	R\$ 15.609,01	R\$ 71.635,59		R\$ 0,00	R\$ 35.817,80	50%	R\$ 35.817,80	50%	R\$ 35.817,80	R\$ 0,00	100%	R\$ 71.635,59	
CUSTO TOTAL DA OBRA			R\$124.697,42										R\$124.697,42	

ANEXO III

