



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP 35668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		SETOP 03/2022- COM DESONERAÇÃO			
RA: CONSTRUÇÃO DE PRACINHA PÚBLICA		DATA: 06/06/2022			
CAL: COMUNIDADE DE CASQUILHO DE CIMA, CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO % 5,92% FINANCEIRO R\$ 1.562,67	5,92% R\$ 1.562,67	5,92% R\$ 1.500,02	
2	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO % 59,85% FINANCEIRO R\$ 15.793,42	59,85% R\$ 15.793,42	59,85% R\$ 15.793,42	
3	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO % 34,22% FINANCEIRO R\$ 9.030,93	34,22% R\$ 9.030,93		34,22% R\$ 9.030,93
TOTAL		Físico % 100,00% Financeiro R\$ 26.387,03	100,00% R\$ 26.387,03	65,78% R\$ 17.293,44	34,22% R\$ 9.030,93

Marcos Barcelos
Marcos Barcelos

Diretor Municipal de Obras Públicas
Engenheira Civil CREA/MG 203.625/D



ANEXO IV

Ron