



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Iluminação de Praça da Cachoeirinha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS		PESO	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
		SERVIÇOS (R\$)			%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$	1.769,90	8,74%	100,00%	R\$ 1.769,90						
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	17.745,50	87,62%	50,00%	R\$ 8.872,75	50,00%	R\$ 8.872,75				
3	MÃO DE OBRA	R\$	736,80	3,64%	50,00%	R\$ 368,40	50,00%	R\$ 368,40				
TOTAL		R\$	20.252,20	100,00%	54,37%	R\$ 11.011,05	45,63%	R\$ 9.241,15		R\$ -		R\$ -
TOTAL ACUMULADO					54,37%	R\$ 11.011,05	100,00%	R\$ 20.252,20	100,00%	R\$ 20.252,20	100,00%	R\$ 20.252,20

Natana Cristina Hortência
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 251.895/D

José Cassimiro Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL